



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



CNDIPT
OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

ARTICOL DE PROGRES NR. 6

al proiectului *Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare, recalificare și consiliere profesională*

IUNIE 2013

În perioada aprilie 2013 - iunie 2013 activitățile proiectului cu titlul *Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare, recalificare și consiliere profesională* au fost implementate cu succes, indicatorii asumați pentru această perioadă fiind atinși.

Activitatea de management și administrare a proiectului a fost desfășurată prin elaborarea și respectarea procedurilor specifice implementării proiectului, precum și diseminarea și respectarea acestora, precum și prin întocmirea documentelor specifice proiectului (rapoarte tehnice de activitate, rapoarte generale lunare, calendare lunare, procese verbale ale ședințelor echipei de implementare). În cadrul ședinței echipei de implementare au fost stabilite obiectivele pentru buna implementare a activităților și monitorizarea stadiului desfășurării acestora, fiind respectat totodată procesul de comunicare, atât cu organismul de control CNDIPT, cu partenerii din cadrul proiectului, cât și membrii grupului țintă.

Activitatea 3. Informarea și publicitatea proiectului s-a desfășurat prin elaborarea și distribuirea materialelor informative grupului țintă, cât și postarea afișelor și a roll-upului în locațiile de implementare a proiectului. În această perioadă au fost realizate modele de afișe pentru informare și publicitate privind activitatea de workshop și conferință de diseminare a rezultatelor/conferință de presă, precum și mape personalizate cu materiale informative. De asemenea, au fost elaborate, tipărite, multiplicat în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală, *Ghidul de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială*, publicația *Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul ocupării și formării profesionale* și *Studiul privind nevoile specifice de consiliere și orientare*



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

profesională ale salariaților din sănătate, fiind distribuite către grupul țintă, unități sanitare și factori decizionali.

În cadrul **subactivității 3.2 Asigurarea vizibilității și promovării activităților din cadrul proiectului**, site-ul proiectului www.formare-continua.ro a fost actualizat și verificat, fiind postate informații cu privire la desfășurarea activităților de workshop sau conferințe de diseminare, fiind actualizată în permanență pagina de socializare cu informații și fotografii noi. Pentru informarea grupului țintă a fost amplasat roll-up-ul din cadrul proiectului la activitățile de workshop și conferință de diseminare a rezultatelor/presă.

Totodată, pentru promovare au fost postate 22 de afișe în această perioadă, în total de-a lungul proiectului înregistrându-se, conform proceselor verbale, 104 afișe, fiind depășit indicatorul inițial de 70 de afișe postate, ceea ce a condus la o bună publicitate a activităților din cadrul proiectului (un procent de realizare de 148.57%).




Fig.1- Asigurarea vizibilității și promovării activităților

În vederea implementării **Activității 5 Elaborarea multiplicarea și diseminarea Ghidului de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială** a fost finalizată elaborarea studiului, corectarea lui, tipărirea și multiplicarea în 100 de exemplare (ca partea I-a la Ghidul de consiliere) fiind distribuit în această perioadă și în perioada viitoare. Studiul a fost de asemenea distribuit în mediul on-line prin intermediul site-ului de proiect (posibilitate de download) și pe pagina de socializare Facebook.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Totodată, a avut loc redactarea, tipărirea și multiplicarea *Ghidului de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială*, acesta fiind distribuit în cadrul conferinței de diseminare a rezultatelor precum și ulterior în 100 de exemplare.



Fig.2-Ghid de orientare și consiliere



Fig.3-Studiul

În cadrul **activității 6 - Dezvoltarea și întreținerea unui site pentru implementarea și dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională**, au fost actualizate categoriile de *Anunțuri proiect* (informații utile legate de organizarea activităților) și *Testimonial* cu mărturiile obținute în cadrul workshop-ului nr.7.



Fig.4-Site-anunțuri proiect



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



CNDIPT
OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

A fost realizată cu succes monitorizarea numărului de vizite pe site-ul, în perioada aprilie-iunie 2013 fiind înregistrate 16.683 de vizite.



Pages on this site were viewed a total of 16,683 times

Fig.5-Accesări site apr.-iun.2013

La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului au fost înregistrate în total 89.194 cu 1014% mai mult decât indicatorul de 8000 de accesări stabilit inițial.

Pentru implementarea **Activității 7. Selecția și informarea grupului țintă; desfășurarea consilierii individuale** au fost informate privind selectarea, data, locul și condițiile de desfășurare a activității de workshop și convocate telefonic 21 persoane (21 apeluri telefonice), din care 21 persoane au confirmat participarea la activitatea de *Workshop* 7 (anexate notele telefonice) și 25 persoane prezentate efectiv la *Workshop* 7 (cele 4 persoane care reprezintă diferența până la 25, au fost convocate prin intermediul altor persoane participante la workshop). Statistica la sfârșitul perioadei de implementare este următoarea:




Fig.6-Selecția și informarea



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



CNDIPT
OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Activitatea de **desfășurare a workshop-urilor de orientare, informare și consiliere** a avut loc în această perioadă prin organizarea unui workshop desfășurate cu succes, fiind acreditate cu 16 credite OAMMR oferind astfel salariaților posibilitatea de a beneficia de EMC. Participanții la activitate au beneficiat de asemenea și de servicii de catering și de coffee break. Anterior desfășurării workshop-ului a fost realizată pregătirea logistică și au fost multiplicat materiale. Toți participanții la workshop au fost evaluați, rezultatele finale la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului fiind:




Fig.7-Desfășurarea workshop-urilor

Activitatea 9. Furnizare a programelor de calificare a fost implementată prin continuarea cursurilor de *Infirmeră 3*, *Baby sitter 2-18* participanți și *Îngrijitor bătrâni la domiciliu 2 - 9* participanți. **Subactivitatea 9.4 Monitorizarea desfășurării programelor de formare profesională a fost realizată prin** supervizarea desfășurării cursurilor de *Infirmeră 3*, *Baby sitter 2* și *Îngrijitor bătrâni la domiciliu 2* prin intermediul rapoartelor de activitate, verificarea prezenței cursanților la orele de curs, verificarea completării documentelor necesare derulării cursului, verificarea activității desfășurate de lector, fiind îndeplinită în special de experții Partenerului 1 și ai Partenerului 2 în ceea ce privește aspectul *working progress* și de echipa de management în ceea ce privește îndeplinirea parametrilor și indicatorilor asumați.

În cadrul activității de **Certificare a competentelor dobândite în urma formării; evaluarea programelor de formare** au avut loc 3 procese de evaluare astfel:



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

- Pe data de 29.05.2013 cursul de *Îngrijitor bătrâni la domiciliu 2* a fost finalizat, evaluați 9 participanți (100%);
- Pe data de 30.05.2013 cursul de *Infirmeră 3* a fost finalizat, fiind evaluați 14 participanți (100%);
- Pe data de 30.05.2013 cursul de *Baby sitter 2* a fost finalizat, fiind evaluați 18 din 19 participanți (94.73%);




Fig.8-Cursuri apr.-iun.2013

În cadrul activității de formare rezultatele finale la sfârșitul perioadei de implementare a activităților rezultatele sunt următoarele:




Fig.9-Cursuri rezultate finale

Pentru cea de-a doua **campanie de conștientizare** au fost distribuite materiale informative, respectiv pliante și postate afișe, activitatea fiind finalizată în perioada aceasta.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

–Materialele au fost distribuite astfel :

- La sediul regional al proiectului: 60 pliante, 6 afișe ;
 - La Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești : 15 pliante, 4 afișe ;
 - La Spitalul de Pediatrie Ploiești : 22 pliante, 3 afișe ;
 - La Spitalul Județean de Urgență Ploiești : 56 pliante, 12 afișe ;
 - La Workshop-ul nr.7 (20.04.2013) : 125 pliante (fiecare persoană a primit câte 5 pliante – persoanele participante la curs fiind factori de diseminare a materialelor elaborate în cadrul campaniei de conștientizare);
- Au fost distribuite în total 432 pliante și 25 de afișe;
- Totodată, prin intermediul paginii de socializare Facebook, a fost realizată conștientizarea/informarea on-line a unui număr de 605 persoane.




Fig.10-Materiale campanie de conșt.

Analiza finală, a rezultatelor per totalul activității relevă următoarele:




Fig.11-Rezultate finale a doua camp.conșt.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



CNDIPT
OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Astfel, indicatorul pliantelor distribuite a fost depășit cu 193%, iar cel al persoanelor conștientizate cu 218.33%.

În ceea ce privește **Activitatea 11. Evaluarea rezultatelor proiectului și diseminarea experiențelor și bunelor practici dobândite pe parcursul implementării**, aceasta a fost implementată prin realizarea unui raport de analiză și evaluare a rezultatelor proiectului, prin elaborarea *Ghidului de bune practici și povești de succes în domeniul informării orientării și consilierii profesionale a salariaților din sănătate și asistență socială* prin colectarea materialelor și realizarea testimoniale de către persoanele implicate în activitățile din cadrul proiectului, publicația fiind diseminată în 100 de exemplare.



Fig.12-Rezultate finale a doua camp.conșt.

Subactivitatea 11.3. Organizarea conferinței de diseminare a rezultatelor; desfășurarea conferinței de încheiere a proiectului a fost realizată prin desfășurarea cu succes a unei conferințe de presă de încheiere a proiectului în data de 14.06.2013, în sala de conferințe a hotelului Mara din Sinaia și a unei conferințe de diseminare a rezultatelor la care



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



CNDIPT

OPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

au fost prezente 99 persoane, acestora fiindu-le oferite mapele de participare, după ce în prealabil fiecare a semnat un tabel de prezență la conferință.

- Au fost realizate 100 de mape astfel:

- 50 de mape albe conținând: copertă de prezentare, program de desfășurare, 2 coli albe pentru notițe, 1 ex. Extras din ghidul de bune practici și povești de succes (48 foi cu coperti de carton și arc), 1 ex. Ghid de orientare și consiliere, concluziile studiului (26 foi cu coperti de carton și arc), 1 ex. Studiul impactul directivei nr.24/2011 asupra sistemului sanitar (66 foi față/verso cu coperti de carton și arc), 1 ex. Studiu timpul de lucru în sectorul sanitar (42 foi cu coperti din carton și arc);
- 50 mape albe conținând: copertă de prezentare, program de desfășurare, 2 coli albe pentru notițe, 1 ex. Ghid de bune practici, concluziile studiului (26 foi cu coperti de carton și arc), 1 ex. Studiul impactul directivei nr.24/2011 asupra sistemului sanitar (66 foi față/verso cu coperti de carton și arc), 1 ex. Studiu timpul de lucru în sectorul sanitar (42 foi cu coperti din carton și arc);



În cadrul activității au fost aplicate chestionare de evaluare a conferinței, fiind colectate 45 de fișe, analizate și sintetizate sub forma unui raport de evaluare a activității.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013




CNDIPT
OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

În urma desfășurării conferinței de diseminare a rezultatelor a fost înregistrat un editorial video realizat de către Valea Prahovei TV (anexat).



Expert resurse umane,
Celmare Lidia

Manager de proiect,
Rotilă Viorel